

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»
«Оптимизация рабочего пространства заведующего МБДОУ №1»
 (название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ № 1
 /В.М.Шачнева



Основные данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ № 1.
Процесс: Оптимизация рабочего пространства заведующего
Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем (освободить рабочее пространство от ненужных предметов, устранить любые проявления хаоса при хранении материалов, предметов на рабочем месте) до выхода на новый уровень непрерывного повышения эффективности методов по поддержанию эффективного рабочего окружения.
Руководитель лин-проекта: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева
Команда лин-проекта: старший воспитатель Ермилова М.В., музыкальный руководитель Рахимова Е.Г.

Обоснование:

Основные потери не эффективного рабочего места:

1. время на поиски нужной информации и документации;
2. не рациональная расстановка мебели в помещении, офисных предметов и техники на рабочем месте;
3. время на поиски нужных канцелярских принадлежностей на рабочем месте.

Цели:

Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение потери времени на поиск информации и документации	30 мин	2 мин
Сокращение времени на поиски нужных канцелярских принадлежностей на рабочем месте	5 мин	15 сек

Эффекты:

1. Эффективное использование рабочего времени
2. Удобное распределение папок в компьютере, папок в шкафах, орг.техники.
3. Разработка стандартов контроля и поддержания в порядке рабочего окружения.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта: «1» января 2022г.
2. Картирование текущего состояния (с 12.01.2022г. по 31.01.2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (01.02.2022г по 08.02.2022г..)
4. Составление карты целевого состояния (с 09.02.2022г. по 22.02.2022г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 23.02.2022г. по 28.02.2022г.)
6. Защита плана мероприятий (с 01.03.2022г. по 03.03.2022г.)
7. Внедрения улучшений (с 04.03.2022г. по 04.04.2022г.)
8. Мониторинг результатов (с 05.04.2022г. по 05.05.2022г.)
9. Закрытие лин-проекта (06.05.2022г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 10.05.2022г. по 10.06.2022г.)