

## Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»

### «Время - деньги»

(название лин-проекта)



Общие данные			Обоснование:
<p><b>Заказчик:</b> заведующий МБДОУ № 1.</p> <p><b>Процесс:</b> эффективное использование финансовых средств образовательных организаций</p> <p><b>Границы процесса:</b> с момента получения плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на текущий год до подготовки финансового отчета за текущий год по расходованию финансовых средств организации</p> <p><b>Руководитель лин-проекта:</b> В.М.Шачнева, заведующий МБДОУ №1</p> <p><b>Команда лин-проекта:</b> заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева, старший воспитатель М.В.Ермилова, заведующий хозяйством М.А.Кулакова</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Руководитель не в полной мере отслеживает финансовые средства, заложенные в план финансово-хозяйственной деятельности в текущем году (экономия или перерасход средств).</li> <li>2. Руководитель испытывает трудности при планировании финансовых расходов на следующий год, при подготовке проекта бюджета.</li> <li>3. При ежемесячном мониторинге расхода финансовых средств тратится большое количества времени.</li> <li>4. На конец года могут оставаться неиспользованные бюджетные средства, которые приходится экстренно перераспределять в течение последней недели.</li> </ol>
Цели и эффекты			Сроки:
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта (с 10.01.2022 по 14.01.2022 г.)</li> <li>2. Картирование текущего состояния (с 17.01.2022 по 24.01.2022г.).</li> <li>3. Анализ проблем и потерь (с 25.01.2022 г. по 31.01.2022 г.).</li> <li>4. Составление карты целевого состояния (с 01.02.2022 г. по 07.02.2022 г.).</li> <li>5. Разработка плана мероприятий (с 08.02.2022 г. по 14.02.2022 г.).</li> <li>6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 15.02.2022г. по 21.02.2022 г.).</li> <li>7. Внедрение улучшений (с 22.02.2022 г. по 07.03.2022 г.).</li> <li>8. Мониторинг результатов (с 08.03.2022г. по 17.03.2022 г.).</li> <li>9. Закрытие лин-проекта (18.03.2022 г.).</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (21.03.2022 г.).</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в текущем году</li> <li>2. Уменьшение времени при подготовке проекта бюджета на следующий год</li> <li>3. Оптимизация времени при ежемесячном мониторинге финансовых средств</li> <li>4. Равномерное распределение финансовых средств на конец года</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>95%</li> <li>10-12ч.</li> <li>60 мин.</li> <li>Наличие неиспользованных средств</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>2ч.</li> <li>15 мин.</li> <li>Отсутствие неиспользованных средств</li> </ol>	
<p><b>Эффекты:</b> снижение нагрузки на руководителя; высвобождение времени для качественного контроля деятельности образовательной организации.</p>			