

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1»*

*«Оптимизация временных затрат
сбора на прогулку»*

Ленинск-Кузнецкий городской округ

*Цель проекта: сократить время процесса одевания детей раннего
возраста на прогулку.*

Паспорт лин-проекта «МБДОУ № 1

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»
«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №1
(Ф.И.О., должность руководителя
заказчика лин-проекта)
Шачнева В.М.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева

Процесс: сокращение время сбора на прогулку детей раннего возраста посредством визуализации

Границы процесса 01.04.2021г. – 31.05.2021г.

Руководитель лин-проекта: старший воспитатель Ермилова М.В.

Команда лин-проекта: Киньшина Т.С., Гриценко А.С., Тузовская О.А., Домбак Т.И. –воспитатели МБДОУ №1

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действия	1-я младшая группа - 30 минут 1-я младшая группа №1 – 35 минут	1-я младшая группа – 20 минут 1-я младшая группа №1 – 25 минут

Эффекты:

1. Сокращение временных затрат по организации сборов детей на прогулку.
2. Исключение лишних действия воспитанников и педагогов.

Обоснование:

1. Длительный процесс организации сбора на прогулку;
2. Сокращение времени прогулки из-за длительного сбора на прогулку.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (с 01.04.2021 по 02.04.2021г.)
2. Картирование текущего состояния (с 05.04.2021 по 12.04.2021г.).
3. Анализ проблем и потерь (с 12.04.2021 г. по 16.04.2021 г.).
4. Составление карты целевого состояния (с 19.04.2021 г. по 23.04.2021 г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 26.04.2021 г. по 30.04.2021 г.).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (30.04.2021г.).
7. Внедрение улучшений (с 04.05.2021 г. по 20.05.2021 г.).
8. Мониторинг результатов (с 21.05.2021 г. по 27.05.2021 г.).
9. Закрытие лин-проекта (28.05.2021 г.).
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (31.05.2021г.).

Анализ проблем

Проблема	Способ решения	Экономия времени	Срок исполнения
Много детей в раздевалке	Деление детей на подгруппы	1 мин	12.04.2021г.
Нет младшего воспитателя	Сообщить заведующему хозяйством	3 мин	В случае необходимости
Нет помощников в одевании	Распоряжение заведующего ДОУ	3 мин	В случае необходимости
Много вещей в кабинке	Вещи в органайзер	3 мин	30.04.2021г.
Родителями не подписана одежда детей	Родители подписали одежду	5 мин	12.05.2021г.
Не знаешь обувь детей	Родители подписали обувь	2 мин	12.05.2021г.
Помощники в одевании не знают кабинки детей, отсутствует алгоритм одевания	Подписать кабинки, разработать алгоритм одевания	2 мин	12.05.2021г.

Достиженные результаты

БЫЛО
много детей в
раздевалке.
Одеваться
выходили все
сразу.

СТАЛО
Деление
детей на
подгруппы



БЫЛО
много вещей в
кабинке.

СТАЛО
Вещи в
органайзере



Достигнутые результаты

БЫЛО

Родителями не подписаны одежда и обувь

СТАЛО

Родители подписали одежду и обувь.



БЫЛО

Помощники в одевании не знают кабинки, отсутствует алгоритм одевания

СТАЛО

Кабинки подписаны и пронумерованы, разработан алгоритм одевания.



Достигнутые результаты

Сокращение времени процесса одевания детей на 80% времени

Сокращение времени на 20 -25 минут

ЭФФЕКТ

Сокращение времени процесса одевания

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!